



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)**

ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

บัดนี้ งานแผนงานและงบประมาณได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

| โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | จำนวน | โครงการ |
|---|-----------|-----------------------------|
| รายงานสถานการณ์การดำเนินการรอบ ๖ เดือน | จำนวน ๒๓๘ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๐ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๑๙๑ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๙ |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๓๗ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๕ |
| ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน - | โครงการ คิดเป็นร้อยละ - |